

ORDONNANCEMENT – PILOTAGE- COORDINATION EGLISE

HAUTS DE SEINE
MONTROUGE



HAUTS DE SEINE - MONTROUGE EGLISE SAINT JACQUES LE MAJEUR Restauration		CALENDRIER OPC									
N°	Item de la liste	Début	Fin	%	Unité	Lot					Statut
1	RECAPITULATIF TRAVAUX TRANCHES	1/1/2012	31/12/2012	21%	0						
2	RECAPITULATIF sans tranches	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
3	Lot 1	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
4	Lot 2	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
5	Lot 3	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
6	Lot 4	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
7	Lot 5	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
8	Lot 6	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
9	Lot 7	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
10	Lot 8	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
11	Lot 9	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
12	Lot 10	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
13	Lot 11	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
14	Lot 12	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
15	Lot 13	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
16	Lot 14	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
17	Lot 15	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
18	Lot 16	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
19	Lot 17	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
20	Lot 18	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
21	Lot 19	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
22	Lot 20	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
23	Lot 21	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
24	Lot 22	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
25	Lot 23	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
26	Lot 24	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
27	Lot 25	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
28	Lot 26	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
29	Lot 27	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
30	Lot 28	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
31	Lot 29	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
32	Lot 30	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
33	Lot 31	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
34	Lot 32	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
35	Lot 33	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
36	Lot 34	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
37	Lot 35	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
38	Lot 36	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
39	Lot 37	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
40	Lot 38	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
41	Lot 39	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
42	Lot 40	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
43	Lot 41	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
44	Lot 42	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
45	Lot 43	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
46	Lot 44	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
47	Lot 45	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
48	Lot 46	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
49	Lot 47	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
50	Lot 48	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
51	Lot 49	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
52	Lot 50	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
53	Lot 51	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
54	Lot 52	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
55	Lot 53	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
56	Lot 54	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
57	Lot 55	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
58	Lot 56	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
59	Lot 57	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
60	Lot 58	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
61	Lot 59	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
62	Lot 60	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
63	Lot 61	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
64	Lot 62	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
65	Lot 63	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
66	Lot 64	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
67	Lot 65	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
68	Lot 66	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
69	Lot 67	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
70	Lot 68	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
71	Lot 69	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
72	Lot 70	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
73	Lot 71	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
74	Lot 72	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
75	Lot 73	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
76	Lot 74	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
77	Lot 75	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
78	Lot 76	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
79	Lot 77	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
80	Lot 78	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
81	Lot 79	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
82	Lot 80	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
83	Lot 81	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
84	Lot 82	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
85	Lot 83	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
86	Lot 84	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
87	Lot 85	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
88	Lot 86	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
89	Lot 87	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
90	Lot 88	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
91	Lot 89	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
92	Lot 90	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
93	Lot 91	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
94	Lot 92	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
95	Lot 93	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
96	Lot 94	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
97	Lot 95	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
98	Lot 96	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
99	Lot 97	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
100	Lot 98	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
101	Lot 99	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						
102	Lot 100	1/1/2012	31/12/2012	100%	0						

EGLISE SAINT JACQUES LE MAJEUR

RESTAURATION

MAITRE D'OUVRAGE :

VILLE DE MONTROUGE

AUTEURS DE PROJET :

M. Pierre-Antoine GATIER, Architecte en
Chef des Monuments Historiques
ASSELIN Economistes, Vérificateur MH - OPC

DATE DE REALISATION :

2012 à 2017

COÛT DES TRAVAUX :

1.12 M € H.T.

MISSIONS REALISEES :

En étroite collaboration avec les intervenants de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et entreprises, ASSELIN Economistes assure dans sa mission :

l'organisation des réunions techniques entre Maître d'oeuvre et entreprises

la tenue à jour de la liste des plans approuvés

l'obtention des avis techniques en temps et en heure

La vérification du bon déroulement du chantier conformément au planning

la préparation de la réunion de chantier hebdomadaire

la rédaction et la transmission des comptes-rendus aux différents intervenants

la coordination de l'intervention des concessionnaires

l'étude avec les entreprises de la manière de résorber les retards ou de pallier aux défaillances éventuelles

l'organisation des visites de pré-réception et réception des travaux